

○変更契約報告(4月分)

1	横江漁港(神島地区)高潮対策工事
2	神島地区林地災害復旧工事

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港(神島地区)高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 事 内 容 (概 要)	高潮対策工 基礎捨石 V=232m ³ 被覆石 V=198m ³ 護岸工 L=122m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥73,590,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥73,073,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年3月11日	~	令和4年3月29日
9 変 更 後 の 工 期	令和3年3月11日	~	令和4年4月28日
10 変 更 理 由	・施行後の地元協議により家屋事後調査が不要となったため、減額となった。 ・立入防止柵設置に伴い、既設ガイドレールの撤去が必要となったため増額となった。 上記理由により、減額変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	神島地区林地災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 事 内 容 (概 要)	林地災害復旧工事 法砕工(簡易吹付法砕工) A=138.5(138.5)m ²		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,447,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,460,000		
8 当 初 の 工 期	令和4年1月20日	～	令和4年3月31日
9 変 更 後 の 工 期	令和4年1月20日	～	令和4年5月20日
10 変 更 理 由	・想定より多くの倒木・立木があり, 設計数量の変更が生じた。 ・残土(3～4種)を想定していたところ, 草根まじり土など残土処分種別の変更が生じた。 ・現地精査の結果, 諸数量の変更が生じた。 上記理由により, 数量及び金額の変更を行うものである。		