

○変更契約報告(9月分)

1	市道大宜73号本谷岩崎線道路舗装工事
2	市道北木島町338号線修繕工事
3	市道関戸67号下前田杉之花線外2線道路舗装工事
4	吉田墓地壁面改修工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜73号本谷岩崎線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 (概 要)	道路舗装工事 A工区 L=57.0m(57.0m) W= 5.8~7.7m (5.8~7.7m) B工区 L=46.4m(46.4m) W= 2.3~5.0m (2.3~5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,905,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,971,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年5月20日	~	令和4年9月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・道路付属物工について、通行の安全確保のため、視線誘導標を新規計上する。 ・区画線工について、現地状況により設置個所を調整したことで変更が生じた。 ・その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道北木島町338号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡507番地の45		
5 内 容 (概 要)	擁壁工 A=24.0m ² (A=25.2m ²) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,542,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,421,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年5月20日	~	令和4年9月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・施行前現地調査の結果、擁壁延長を減とする。 ・その他の諸数量の異同は現地精査によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸67号下前田杉之花線外2線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	道路舗装工事 L=185.7m (185.7m) W=3.9~6.1m(4.0~12.1m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,389,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,258,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年7月29日	~	令和4年11月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果, 路肩部分の嵩上げコンクリートを追加する。また, それに伴い交通誘導警備員を計上する。 上記理由により, 数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田墓地壁面改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 内 容 (概 要)	壁面改修工事 アンカー工 N=24本(21本) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,675,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,281,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年6月3日	~	令和4年11月18日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・事業促進のため、アンカー工の施工本数を追加する。 ・モルタル注入を施工したところ、想定より擁壁裏側の空隙が多かったため、モルタルの数量が増となった。 ・その他、諸数量の異同は現地精査によるものである。 上記により、数量及び金額の変更を行うものである。		